П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.10.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Швиндт С.В.</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Смирнов Н.Б.</td><td colspan="3">Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Денисова О.А.</td><td colspan="3">Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Свердловской области "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	23,0000	2020	0,0000	23,0000	28,0000	32,0000	40,0000	47,0000	60,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	63,0000	2020	0,0000	63,0000	117,0000	178,0000	222,0000	267,0000	315,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства, не менее ед. нарастающим итогом с 2018 года (значения показателя могут быть откорректированы с учетом результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на	РП	Единица	102,0000	2019	102,0000	173,0000	201,0000	201,0000	257,0000	270,0000	270,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды) (нарастающим итогом)														
1.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	11,0000	2020	0,0000	11,0000	13,0000	15,0000	19,0000	22,0000	28,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	172,0000	2020	0,0000	172,0000	179,0000	186,0000	195,0000	203,0000	210,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	(муниципальных) программ современной городской среды, %														
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	4,0000	8,0000	13,0000	18,0000	22,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	1,0000	2020	0,0000	1,0000	4,0000	7,0000	12,0000	17,0000	0,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	10,2000	2020	0,0000	10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	60,0000
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	267,0000	267,0000	267,0000	267,0000	268,0000	268,0000	270,0000	275,0000	279,0000	285,0000	315,0000	315,0000
1.3.	Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства, не менее ед. нарастающим итогом с 2018 года (значения показателя могут быть откорректированы с учетом результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды) (нарастающим итогом)	РП	Единица	270,0000	270,0000	270,0000	270,0000	270,0000	270,0000	270,0000	270,0000	270,0000	270,0000	270,0000	270,0000
1.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	28,0000
1.5.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	203,0000	203,0000	203,0000	203,0000	203,0000	203,0000	203,0000	203,0000	203,0000	203,0000	203,0000	210,0000
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	22,0000
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	15,0000	16,0000	16,0000	17,0000	18,0000	20,0000	25,0000	30,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
1.1	В Свердловской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды	-	Условная единица	1,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Создание и функционирование регионального центра компетенций по городской среде в Свердловской области.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области	-	Условная единица	1,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрено участие	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также следующих участников регионального проекта: Васильева Е.А., Погребицкая Н.С., Босенко С.Н., Торопова М.А., Низамов Р.М., Янгирова В.Х., Белянская О.В., Морозова Ю.Г. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».	
2	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
2.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные	-	Единица	134,0000	2019	-	134,0000	216,0000	277,0000	377,0000	435,0000	483,0000	-	-	Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды														программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков, иных) и иных территорий, в том числе дворовых. На 31.12.2019 – 134 территорий (71 дворовые и 63 общественных); На 31.12.2020 (нарастающим итогом) – 216 территорий (99 дворовые и 117 общественных); На 31.12.2021	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															(нарастающим итогом) – 277 территорий (99 дворовые и 178 общественных); На 31.12.2022 (нарастающим итогом) – 377 территорий (155 дворовых и 222 общественных. Значение результата на 31.12.2022 уменьшается на количество перевыполненных в предыдущем периоде территорий); На 31.12.2023 (нарастающим итогом) – 435 территорий (168 дворовых и 267 общественных); На 31.12.2024 (нарастающим	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															итогом) – 483 территорий (168 дворовых и 315 общественных). Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».	
3	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
3.1	В Свердловской области актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных	-	Условная единица	1,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В Свердловской области актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды, проведено голосование по отбору общественных	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году														территорий, сформированы адресные перечни территорий (подлежащих благоустройству в следующем году). Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».	
4	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
4.1	Реализованы мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области.Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».Мероприятия по обустройству мест	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															отдыха населения в Свердловской области связаны с результатом "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															области»	
5	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
5.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" (реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на территории Свердловской области осуществляется в рамках региональной программы "Умные города Свердловской	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на территории Свердловской области осуществляется в рамках региональной программы "Умные города в Свердловской области", одобренной Проектным комитетом Свердловской области 22.09.2019.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	области", одобренной Проектным комитетом Свердловской области 22.02.2019)														Ответственный исполнитель по данному результату осуществляет взаимодействие с руководителем региональной программы "Умные города Свердловской области" в части выполнения результата.	
6	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
6.1	Реализованы мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															благоустройству в административном центре Свердловской области. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».Мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области связаны с результатом "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».	
7	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
7.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших	-	Единица	1,0000	2019	-	1,0000	4,0000	7,0000	12,0000	17,0000	26,0000	-	-	Реализованы проекты создания комфортной	Благоустройство территории,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях), не менее ед. нарастающим итогом. Нарастающий итог														городской среды, направленные на улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия граждан в малых городах и исторических поселениях (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических	ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															поселениях). Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															комфортной городской среды на территории Свердловской области».	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	2 006 420,80	1 901 683,30	1 803 185,84	1 828 375,91	1 812 285,26	1 542 964,60	10 894 915,71
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	1 975 031,00	1 836 523,88	1 755 894,19	1 795 961,84	1 757 732,07	1 542 964,60	10 664 107,58
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	1 864 045,70	1 752 102,40	1 670 241,20	1 647 501,70	1 604 386,90	1 467 805,40	10 006 083,30
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	1 864 045,70	1 752 102,40	1 670 241,20	1 647 501,70	1 604 386,90	1 467 805,40	10 006 083,30
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	1 864 045,70	1 752 102,40	1 670 241,20	1 647 501,70	1 604 386,90	1 467 805,40	10 006 083,30
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	1 975 031,00	1 836 523,88	1 755 894,19	1 795 961,84	1 757 732,07	1 542 964,60	10 664 107,58
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	31 389,80	65 159,42	47 291,65	32 414,07	54 553,19	0,00	230 808,13
1.2	Реализованы мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего							
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Реализованы мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00
1.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00
1.3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00
1.3.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях), не менее ед. нарастающим итогом	40 176,71	371 523,24	323 414,00	614 841,50	931 292,23	322 790,80	2 604 038,48
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	40 176,71	371 523,24	323 414,00	614 841,50	931 292,23	322 790,80	2 604 038,48
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	39 999,86	369 000,10	320 000,00	509 671,50	806 000,00	265 873,40	2 310 544,86
2.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	39 999,86	369 000,10	320 000,00	509 671,50	806 000,00	265 873,40	2 310 544,86
2.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	39 999,86	369 000,10	320 000,00	509 671,50	806 000,00	265 873,40	2 310 544,86
2.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	40 176,71	371 523,24	323 414,00	614 841,50	931 292,23	322 790,80	2 604 038,48
2.1.2.	*бюджеты государственных*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2 046 597,51	2 273 206,54	2 126 599,84	2 443 217,41	2 743 577,49	2 864 355,40	14 497 554,19
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		2 015 207,71	2 208 047,12	2 079 308,19	2 410 803,34	2 689 024,30	2 864 355,40	14 266 746,06
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		31 389,80	65 159,42	47 291,65	32 414,07	54 553,19	0,00	230 808,13

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	23 750,86	23 750,86	36 884,62	90 528,38	210 610,75	425 831,94	697 082,91	992 261,95	1 279 314,00	1 467 805,40	1 467 805,40
1.2.	Реализованы мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	65 000,00	125 000,00	185 000,00	225 000,00	255 900,00	255 900,00
1.3.	Реализованы мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 566,66	495 133,32	742 700,00	742 700,00	742 700,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,30	31 136,36	74 964,64	142 293,93	190 429,69	245 671,31	265 873,40	265 873,40

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях), не менее ед. нарастающим итогом												
ИТОГО:		0,00	23 750,86	23 750,86	36 884,62	93 558,68	261 747,11	565 796,58	1 211 943,50	1 862 824,96	2 492 685,31	2 732 278,80	2 732 278,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
на территории Свердловской области

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов Н.Б.	Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков, иных) и иных территорий, в том числе дворовых. На 31.12.2019 – 134 территорий (71 дворовые и 63 общественных);	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							На 31.12.2020 (нарастающим итогом) – 216 территорий (99 дворовые и 117 общественных); На 31.12.2021 (нарастающим итогом) – 277 территорий (99 дворовые и 178 общественных); На 31.12.2022 (нарастающим итогом) – 377 территорий (155 дворовых и 222 общественных. Значение результата на 31.12.2022 уменьшается на количество перевыполненных в предыдущем периоде территорий); На 31.12.2023 (нарастающим итогом) – 435 территорий (168 дворовых и 267 общественных); На 31.12.2024 (нарастающим итогом) – 483 территорий (168 дворовых и 315 общественных).		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	06	Швиндт С.В.	Отчет Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году. Предусмотрено участие муниципальных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Кислицын А.Н.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	-	-
1.1.3	Контрольная точка "С субъектами		31.12.2019	06	Взаимо	Кислицын	Соглашение Соглашение с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.Н.	Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году		
1.1.4	Контрольная точка "На территории Свердловской области реализованы запланированные в 2019 году мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др)"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швиндт С.В.	Отчет Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кислицын А.Н.	Соглашение Соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году. Предусмотрено участие муниципальных образований,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.1.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	04	08	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Торопова А.М.	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.9	Контрольная точка "На территории Свердловской области реализованы запланированные в 2020 году мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др)"	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среды на территории Свердловской области».		
1.1.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году. Предусмотрено участие муниципальных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.1.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.13	Контрольная точка		31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Торопова А.М.	Отчет Отчет об	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		использовании межбюджетных трансфертов		«Электронный бюджет»
1.1.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	06	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.),	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2022 году. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.1.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		муниципальным образованиям		
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Торопова А.М.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2023 году. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Торопова А.М.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Соглашение с Минстроем России на реализацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2024 году		
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.1.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Торопова А.М.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "В Свердловской области созданы условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий регионального проекта"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о создании в Свердловской области условий для привлечения добровольцев (волонтеров)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат "Реализованы мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнов Н.Б.	Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области.Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».Мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области связаны с результатом "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" регионального проекта «Формирование		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							комфортной городской среды на территории Свердловской области»		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области в 2024 году. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»	-	ГИИС "Электроный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.2.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Торопова А.М.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиям, распложенным на территории Свердловской области, заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Соглашение с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области в 2024 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.6	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обустройство мест отдыха населения в Свердловской области"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Проведен отбор на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обустройство мест отдыха населения в Свердловской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат "Реализованы мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнов Н.Б.	Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по предоставлению субсидии бюджету муниципального	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	благоустройству в административном центре Свердловской области "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».Мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области связаны с результатом "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области в 2024 году. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального	-	ГИИС "Электроный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
1.3.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Торопова А.М.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиям, распложенным на территории	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Соглашение с муниципальным	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Свердловской области, заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		образованием "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области в 2024 году		
1.3.6	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Проведен отбор на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1	Результат "В Свердловской области актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнов Н.Б.	В Свердловской области актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"			и отсутствует	и отсутствует		среды, проведено голосование по отбору общественных территорий, сформированы адресные перечни территорий (подлежащих благоустройству в следующем году). Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кислицын А.Н.	Прочий тип документа Проект документа.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о принятии актуализированных программ. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кислицын А.Н.	Прочий тип документа Проект документа. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о принятии актуализированных программ. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными	03	Кислицын А.Н.	Отчет В Свердловской области проведено рейтинговое голосование	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точкам и отсутствует			по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ в последующие периоды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	01	04	Кислицын А.Н.	Отчет Сформирован адресный перечень общественных территорий,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подлежащих благоустройству в последующие периоды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о принятии актуализированных программ. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет В Свердловской области проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ в последующие периоды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Сформирован адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в последующие периоды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о принятии актуализированных программ. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет В Свердловской области проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ в последующие периоды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.1.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Сформирован адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в последующие периоды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Документ		15.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кислицын	Отчет Отчет о принятии	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.Н.	актуализированных программ. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		"Электронный бюджет"
2.2	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" (реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Смирнов Н.Б.	Реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на территории Свердловской области осуществляется в рамках региональной программы "Умные города в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории Свердловской области осуществляется в рамках региональной программы "Умные города Свердловской области", одобренной Проектным комитетом Свердловской области 22.02.2019)"			отсутствует	отсутствует		Свердловской области", одобренной Проектным комитетом Свердловской области 22.09.2019. Ответственный исполнитель по данному результату осуществляет взаимодействие с руководителем региональной программы "Умные города Свердловской области" в части выполнения результата.		
2.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнов Н.Б.		-	-
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнов Н.Б.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Смирнов Н.Б.		-	-
2.2.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Смирнов Н.Б.		-	-
2.3	Результат "В Свердловской	01.01.2020	01.03.2022	Взаимо	Взаимо	Смирнов Н.Б.	Создание и	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		функционирование регионального центра компетенций по городской среде в Свердловской области.		"Электронный бюджет"
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о создании и функционировании регионального центра компетенций по вопросам городской среды	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о создании и функционировании регионального центра компетенций по вопросам городской среды	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о создании и функционировании регионального центра компетенций по вопросам городской среды	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о создании и функционировании регионального центра компетенций по вопросам городской среды	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о создании и функционировании регионального центра компетенций по вопросам городской среды	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Отчет о создании и функционировании регионального центра компетенций по вопросам городской среды	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4	Результат "Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области, а также следующих участников регионального проекта: Васильева Е.А., Погребицкая Н.С., Босенко С.Н., Торопова М.А., Низамов Р.М., Янгирова В.Х., Белянская О.В., Морозова Ю.Г. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.4.1	Контрольная точка "Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кислицын А.Н.	Прочий тип документа Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	хозяйства на территории Свердловской области в 2019 году"			и отсутствует	и отсутствует		хозяйства. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.4.2	Контрольная точка "Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области в 2020	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Денисова О.А.	Прочий тип документа Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрено участие муниципальных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	году", значение: 0.0000			вует	вует		образований, расположенных на территории Свердловской области, а также следующих участников регионального проекта: Васильева Е.А., Погребицкая Н.С., Босенко С.Н., Торопова М.А., Низамов Р.М., Белянская О.В., Мейерова К.С., Павлова О.В. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.4.3	Контрольная точка "Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Денисова О.А.	Прочий тип документа Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области в 2021 году", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также следующих участников регионального проекта: Васильева Е.А., Погребицкая Н.С., Босенко С.Н., Торопова М.А., Низамов Р.М., Белянская О.В., Павлова О.В. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.4	Контрольная точка "Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области в 2022 году"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Денисова О.А.	Прочий тип документа Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также следующих участников регионального проекта: Васильева Е.А., Погребицкая Н.С., Босенко С.Н., Торопова М.А., Низамов Р.М., Абзалова Ю.М., Белянская О.В., Морозова Ю.Г. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.4.5	Контрольная точка "Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области в 2023 году"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисова О.А.	Прочий тип документа Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также следующих участников регионального проекта: Васильева Е.А., Погребицкая Н.С., Босенко С.Н., Янгирова В.Х., Низамов Р.М., Белянская О.В., Морозова Ю.Г. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.4.6	Контрольная точка "Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисова О.А.	Прочий тип документа Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также следующих участников регионального проекта: Васильева Е.А., Погребицкая Н.С., Босенко С.Н., Янгирова В.Х., Низамов Р.М., Белянская О.В., Морозова Ю.Г. Контроль за реализацией	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.5	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях), не менее ед. нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнов Н.Б.	Реализованы проекты создания комфортной городской среды, направленные на улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия граждан в малых городах и исторических поселениях (при условии победы проектов, представленных	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях). Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.5.1	Контрольная точка "Обеспечено участие Свердловской области во	-	01.04.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кислицын А.Н.	Заявка Заявка Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
2.5.2	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях в 2018 году "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Швиндт С.В.	Прочий тип документа Реализованы проекты создания комфортной городской среды. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».	-	-
2.5.3	Контрольная точка "Обеспечено участие Свердловской области во	-	01.02.2020	Взаимосвязь с	09	Кислицын А.Н.	Заявка Заявка Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
2.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2019 год	-	-
2.5.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.05.2020	09	11	Кислицын А.Н.	Соглашение Соглашение в целях предоставления федеральной поддержки	-	-
2.5.6	Контрольная точка "Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кислицын А.Н.	Заявка Заявка Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.5.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году	-	-
2.5.8	Контрольная точка "Реализованы проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях в 2019 году"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кислицын А.Н.	Прочий тип документа Реализованы проекты создания комфортной городской среды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Торопова А.М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2020 год	-	-
2.5.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кислицын А.Н.	Прочий тип документа Соглашение в целях предоставления федеральной поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.5.11	Контрольная точка "Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Кислицын А.Н.	Заявка Заявка Свердловской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.12	Контрольная точка "Реализованы проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях в 2020 году ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Кислицын А.Н.	Отчет Реализованы проекты создания комфортной городской среды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.5.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Торопова А.М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2021 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.5.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Прочий тип документа Соглашение в целях предоставления федеральной поддержки	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.16	Контрольная точка "Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Заявка Заявка Свердловской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение	-	ГИИС «Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году		й бюджет»
2.5.18	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Реализованы проекты создания комфортной городской среды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Торопова А.М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2022 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.20	Контрольная точка "Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Заявка Заявка Свердловской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		трансфертов по муниципальным образованиям - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году		
2.5.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кислицын А.Н.	Прочий тип документа Соглашение в целях предоставления федеральной поддержки	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.23	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кислицын А.Н.	Отчет Реализованы проекты создания комфортной городской среды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		
2.5.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Торопова А.М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2023 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Васильева Е.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		образованиям - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году		
2.5.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Прочий тип документа Соглашение в целях предоставления федеральной поддержки	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.27	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кислицын А.Н.	Отчет Реализованы проекты создания комфортной городской среды. Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Смирнов Н. Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Швиндт С. В.	50
2	Администратор регионального проекта	Денисова О. А.	Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Кислицын А. Н.	50
В Свердловской области актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнов Н. Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Швиндт С. В.	50
4	Участник регионального проекта	Васильева Е. А.	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Кислицын А. Н.	50
5	Участник регионального проекта	Кислицын А. Н.	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Смирнов Н. Б.	50
6	Участник регионального проекта	Денисова О. А.	Начальник отдела стратегического развития и	Кислицын А. Н.	50

			аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		
7	Участник регионального проекта	Торопова М. А.	Заместитель начальника отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Денисова О. А.	50
8	Участник регионального проекта	Босенко С. Н.	Заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Васильева Е. А.	70
9	Участник регионального проекта	Янгирова В. Х.	главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Денисова О. А.	50
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнов Н. Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Швиндт С. В.	50
11	Участник регионального проекта	Юмшанова Е. Д.	Ведущий специалист отдела реализации государственной	Васильева Е. А.	50

			и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		
12	Участник регионального проекта	Босенко С. Н.	Заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Васильева Е. А.	70
13	Участник регионального проекта	Торопова А. М.	Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер	Смирнов Н. Б.	50
14	Участник регионального проекта	Васильева Е. А.	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Кислицын А. Н.	50
15	Участник регионального проекта	Кислицын А. Н.	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Смирнов Н. Б.	50
16	Участник регионального проекта	Погребицкая Н. С.	Главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Васильева Е. А.	50
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" (реализация					

мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на территории Свердловской области осуществляется в рамках региональной программы "Умные города Свердловской области", одобренной Проектным комитетом Свердловской области 22.02.2019)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнов Н. Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Швиндт С. В.	50
В Свердловской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнов Н. Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Швиндт С. В.	50
19	Участник регионального проекта	Кислицын А. Н.	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Смирнов Н. Б.	50
20	Участник регионального проекта	Васильева Е. А.	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Кислицын А. Н.	50
Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кислицын А. Н.	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Смирнов Н. Б.	50
22	Участник регионального проекта	Васильева Е. А.	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской	Кислицын А. Н.	50

			области		
23	Участник регионального проекта	Денисова О. А.	Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Кислицын А. Н.	50
24	Участник регионального проекта	Погребицкая Н. С.	Главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Васильева Е. А.	50
25	Участник регионального проекта	Низамов Р. М.	Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Денисова О. А.	100
26	Участник регионального проекта	Торопова М. А.	Заместитель начальника отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Денисова О. А.	50
27	Участник регионального проекта	Босенко С. Н.	Заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской	Васильева Е. А.	70

			области		
28	Участник регионального проекта	Белянская О. В.	Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Кислицын А. Н.	50
29	Участник регионального проекта	Морозова Ю. Г.	Начальник центра компетенций формирования комфортной городской среды	Фадеев В. И.	100
30	Участник регионального проекта	Янгирова В. Х.	главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Денисова О. А.	50
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях), не менее ед. нарастающим итогом					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнов Н. Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Швиндт С. В.	50
32	Участник регионального проекта	Торопова А. М.	Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер	Смирнов Н. Б.	50
33	Участник регионального проекта	Васильева Е. А.	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской	Кислицын А. Н.	50

			области		
34	Участник регионального проекта	Кислицын А. Н.	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Смирнов Н. Б.	50
35	Участник регионального проекта	Погребицкая Н. С.	Главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Васильева Е. А.	50
Реализованы мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнов Н. Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Швиндт С. В.	50
37	Участник регионального проекта	Васильева Е. А.	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Кислицын А. Н.	50
38	Участник регионального проекта	Кислицын А. Н.	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Смирнов Н. Б.	50
39	Участник регионального проекта	Погребицкая Н. С.	Главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Васильева Е. А.	50

40	Участник регионального проекта	Торопова А. М.	Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер	Смирнов Н. Б.	50
Реализованы мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнов Н. Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Швиндт С. В.	50
42	Участник регионального проекта	Торопова А. М.	Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер	Смирнов Н. Б.	50
43	Участник регионального проекта	Васильева Е. А.	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Кислицын А. Н.	50
44	Участник регионального проекта	Кислицын А. Н.	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Смирнов Н. Б.	50
45	Участник регионального проекта	Босенко С. Н.	Заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Васильева Е. А.	70